
Программа практического семинара по разработке проектов организации 

строительства и проектов производства работ с применением программного 

комплекса «АККОРД» 

Время 

проведения 
Наименование темы 

  

Первый день 

«Организация и планирование строительного производства. Нормативные 

требования» 

10:00 – 11:30 

• Основы организации управления строительством  

• Основные понятия проекта организации строительства (ПОС) 

• Разработка календарного плана строительства 

• Качественные характеристики исходных данных для разработки ПОС 

11:30 – 11:45 Перерыв 

11:45 – 13:00 

Особенности разработки ПОС при: 

• типовом проектировании 

• строительстве линейно-протяжённых объектов 

• производстве демонтажных и реконструкционных работ 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 

Обзор нормативной документации по организации строительства. Требования 

нормативов: 

• СП РК 1.01-102-2014 «Строительная терминология. Технология и организация 

строительства»; 

• СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства 

предприятий, зданий и сооружений»; 

• Пособие к СНиП РК 1.03-06-2002 «Пособие по разработке проектов 

организации строительства и проектов производства работ для реконструкции 

действующих предприятий, зданий и сооружений»; 

• Пособие к СНиП РК 1.03-06-2002 «Пособие по разработке проектов 

организации строительства и проектов производства работ для жилищно-

гражданского строительства»; 

• СП РК 1.03.101-2013, СП РК 1.03-102-2014, СН РК 1.03-01-2016, СН РК 1.03-02-

2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий зданий и сооружений. Часть I,II» 

Обзор перечня объектов строительства, для которых разработка ПОС является 

обязательной для прохождения государственной экспертизы 

15:30 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:00 Обзор возможностей программного комплекса АККОРД-ПОС 

  

Второй день 

 «Разработка календарных планов и управляющих документов с использованием 

АККОРД-ПОС и АККОРД-Проф» 

10:00 – 11:30 

• Технология двухстадийного проектирования организации строительства с 

использованием программных продуктов АВС 

• Подготовка данных для календарного планирования 

• Принципы агрегации сметных данных на календарном графике 

• Способы и критерии определения продолжительности строительства 

• Использование инструментов АККОРД для анализа и корректировки решений по 

организации строительства 

11:30 – 11-45 Перерыв 

11:45 – 13:00 

• Система подготовки комплекта основных отчётных документов ПОС 

• Ведомости и графики материально-технического обеспечения строительства 

• Формирование расчётных показателей ПОС 

• Временные здания на строительных площадках 

• Способы расчёта площадей приобъектных складов 

13:00 – 14:00 Обед 



Время 

проведения 
Наименование темы 

14:00 – 15:30 

• Вариантное проектирование ПОС 

• Учёт влияния инфляционных факторов на графики материального и финансового 

обеспечения строительства 

• Использование шаблонов при календарном планировании 

15:30 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:00 

• Подготовка данных для детального календарного планирования 

• Принципы агрегации технологических комплектов работ 

• Методика разработки ППР на основе календарного плана ПОС 

• Анализ отличий сетевого и календарного планирования 

  

Третий день 

 «Разработка сетевого графика производства работ для управления строительным 

производством с применением АККОРД-Проф» 

10:00 – 11:30 

• Описание методик построения процессных сетей 

• Описание преимуществ сетевого планирования  

• Работа с процессным графом 

• Работа с ресурсами проекта 

• Описание ресурсной сети 

• Построение расчётной модели на ресурсной сети 

• Оптимизация загрузки решающих производительных сил на стройке 

11:30 – 11-45 Перерыв 

11:45 – 13:00 

• Система подготовки комплекта основных отчётных документов ППР 

• Ведомости и графики материально-технического обеспечения строительства 

• Анализ отчётной документации 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 

• Работа с большим объёмом данных 

• Метод «бегущей волны» при долгосрочном планировании 

• Корректировка календарного плана, обновление сведений 

• Особенности использования сметных данных, подготовленных в различных системах 

15:30 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:00 
• Экспорт результатов АВС АККОРД в другие системы календарного планирования 

• Возможности 5D-BIM моделирования с использованием АККОРД 

  
Четвёртый день 

 «Практические занятия» 

10:00 – 17:00 Практические занятия 

  
Пятый день 

 «Практические занятия» 

10:00 – 17:00 Практические занятия. Контроль знаний. 

 


